
 
 

 

 
 

 
 

WOR-ROR.0003.86.2023 
Tarnów, 14.04.2023 r. 

 
 
 

 
 

Pani Angelika Świtalska 
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie 
 
 
 
 W odpowiedzi na Pani wniosek znak KRM.0003.714.2023 z dnia 30 marca 2023 r. informuję: 
 

1) W zakresie zaawansowania prac na poszczególnych inwestycjach związanych z Igrzyskami 
Europejskimi: 
 

1. Modernizacja infrastruktury sportowej TOSiR na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023: 

 Arena Jaskółka Tarnów: prowadzone są roboty wykończeniowe związane z budową loży VIP, 
wykonano system podwieszeń scenicznych oraz roboty związane  
z wygrodzeniami stref i przejściami, trwają dostawy elementów wyposażenia, 

 budynek Miejskiego Domu Sportu: trwają prace przy remoncie dachu i elewacji obiektu, 
wykonano wymianę oświetlenia hali sportowej, 

 budowa kortu tenisowego przy MDS: trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni 
syntetycznej oraz montażu piłkochwytów, 

 trwają prace przy placu manewrowym dla pojazdów obsługi imprez dla Areny oraz budowie 
parkingu dla samochodów osobowych na terenie dawnych kortów tenisowych przy Arenie. 

W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadań. 
 

2. Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 (budowa letniego parku 
wodnego): 

 Prowadzone są obecnie roboty wykończeniowe i instalacyjne w obrębie budynków obsługi 
oraz niecek basenowych, roboty ziemne związane z kształtowaniem terenów zielonych, 
montaż ogrodzenia zewnętrznego, prace montażowe wiaty lodowiska/boiska oraz zjeżdżalni 
basenowych. 

W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadania. 
 

3. Przebudowa obiektu TOSiR (budowa budynku trybuny stadionu piłkarskiego przy ul. Czerwonych 
Klonów): 

 Trwają roboty murarskie, wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz obiektu oraz prace 
izolacyjne (elewacyjne), a także związane z zagospodarowaniem terenu (roboty brukarskie, 
montaż ogrodzeń). 

Termin zakończenia prac: maj 2023 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało  
z podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki z ponad miesięczną 
zwłoką od momenty otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

4. Przebudowa obiektu TOSiR – przebudowa ciągu komunikacyjnego (budowa utwardzenia -ciągu 
pieszo-jezdnego pomiędzy stadionem piłkarskim a Areną Jaskółka Tarnów.  

 Trwają prace projektowe i przygotowawcze. 
    W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadania. 
 

5. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. 
(budowa parkingu przy Stadionie Miejskim) 

 Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. 
   Szacowany termin realizacji zadania: I tydzień czerwca br. 

 
2) W zakresie inwestycji drogowych: 

Prace budowalne prowadzone są w branży liniowej i kubaturowej. W ramach prac liniowych 
prowadzone jest zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk 
Europejskich 2023 r.” obejmujące następujące zakresy: 

1. Zakres nr 1 – budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - 
do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji 
projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych, 

2. Zakres nr 2 – modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa 
zjazdu i drogi wewnętrznej - do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na 
opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych, 

3. Zakres nr 3 - przebudowa drogi wewnętrznej od skrętu do Miejskiego Domu Sportu 
w Mościcach do przejazdu kolejowego - do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót 
budowlanych, 

4. Zakres nr 4 - modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej - polegający na 
wykonaniu robót budowlanych,  

5. Zakres nr 5 - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów - polegający 
na wykonaniu robót budowlanych,  

6. Zakres nr 6 - modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - polegający na 
wykonaniu robót budowlanych,  

7. Zakres nr 7 - modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej - polegający 
na wykonaniu robót budowlanych,  

8. Zakres nr 8 - modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) 
w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie - polegający na wykonaniu robót 
budowlanych,  

9. Zakres nr 9 - przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę 
ul. Kwiatkowskiego - polegający na wykonaniu robót budowlanych, 

10. Zakres nr 10 - modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - polegający na wykonaniu 
robót budowlanych,  

11. Zakres nr 11 - modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania 
z ul. Czerwonych Klonów - polegający na wykonaniu robót budowlanych, 

12. Zakres nr 12 - budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II - polegający na 
wykonaniu robót budowlanych. 
 
W ramach zadań od 1 do 3 kontynuowane są prace projektowe oraz trwają uzgodnienia  

w zakresie przygotowanych przez Wykonawcę materiałów/projektów.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Stan realizacji inwestycji w ramach prowadzonych robót budowlanych dla zakresów od 4 do 12 
przedstawia się następująco: 

 Zakres nr 4  
Wykonano rozbiórkę warstw bitumicznych i podbudowy na całym zakresie, po zachodniej 
stronie wykonano warstwy podbudowy wraz z warstwą wiążącą, wykonano podbudowę oraz 
nawierzchnie chodnika z kostki betonowej po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej 
wykonano warstwy podbudowy. Do wykonania pozostało ułożenie warstwy wiążącej po 
stronie wschodniej oraz warstw ścieralnych na całym zakresie skrzyżowania.  

 Zakres nr 5  
Do wykonania pozostały nawierzchnie bitumiczne na ścieżce rowerowej. Pozostały zakres 
został zrealizowany. 

 Zakres nr 6  
Planowane przekazanie placu budowy zgodnie z umową nastąpi 5 dni po zakończeniu Igrzysk 
Europejskich. 

 Zakres nr 7  
Do wykonania pozostał montaż wiaty autobusowej oraz roboty wykończeniowe. Pozostały 
zakres został zrealizowany. 

 Zakres nr 8  
Realizowany jest obecnie ostatni etap prac, tj. odcinek od ul. ks. Indyka w kierunku 
zachodnim. Do zrealizowania pozostało wykonanie nawierzchni na ciągu pieszym.  

 Zakres nr 9  
Do wykonania pozostała korekta wysokościowa ścieżki rowerowej i zjazdy. Pozostały zakres 
został zrealizowany. 

 Zakres nr 10  
Zrealizowano odwodnienie zajezdni, warstwy podbudowy oraz nawierzchnie betonowe na 
dwóch peronach od strony północnej. Do realizacji pozostało wykonanie nawierzchni 
betonowej na trzeciej jezdni postojowej dla autobusów oraz nawierzchnie bitumiczne 
w obszarze zajezdni. 

 Zakres nr 11  
Planowane przekazanie placu budowy zgodnie z umową nastąpi 5 dni po zakończeniu Igrzysk 
Europejskich. 

 Zakres nr 12  
Wykonano budowę oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, tj. budowę kanalizacji 
deszczowej, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Do 
wykonania pozostał zakres związany z wykonaniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 
roboty brukarskie, montaż wiat i elementów małej architektury oraz infrastruktura 
elektroenergetyczna.  
 

Jednocześnie informuję, iż wpłynęła korespondencja od Wykonawcy w zakresie wniosku  
o zmianę terminu realizacji poszczególnych zakresów. Po przeanalizowaniu okoliczności mających 
wpływ na realizację zadania wskazanych przez Wykonawcę robót - Zarząd Dróg i Komunikacji  
w Tarnowie zajmie stanowisko w powyższej kwestii.  

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat,  
2. a/a. 
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